
ANNEXE 01 A L'AVENANT N°1 DE LA CEP N°2 - Dépenses Prévisionnelles cumulées au 31-12-2025 DATE : 14/11/25

Dépenses hors marchés réalisées au 31/12/25* 302 772,42

Coût ATMO = 100% TF + 80% TO n°1 84 983,16

Coût Moe = 100% ESQ + 100% APS 462 715,10

Coût SPS = 100% de l'APS 2 340,00

Coût BC = 100% ESQ + 100% APS 6 000,00

MONTANT TOTAL HT 858 810,68

Provision dépenses 10 000,00

MONTANT HT 868 810,68

MONTANT TOTAL TTC (TVA 20%) 1 042 572,82

* suivant suivi analytique ci-dessous

Pour rappel Dépenses HT couvertes par la CEP n°2 : HT 453 159,00

TTC 20,6% 543 790,80

AVENANT N°1 à la CEP N°2 HT 415 651,68

TTC 20,6% 498 782,02

Détail des engagements réalisés au 07/11/2025

INTITULE FOURNISSEUR MONTANT HT TVA 20% MONTANT TTC

Etudes préliminaires de faisabilitéArchigramm Etude faisa 1 4 945,00 989,00 5 934,00

Etudes préliminaires de faisabilitéSynergie Etude faisa 1 4 350,00 870,00 5 220,00

Etudes de sol SIC INFRA Etude faisa 1 4 995,00 999,00 5 994,00

Etudes de sol SIC INFRA Etude faisa 1 8 208,00 1 641,60 9 849,60

Diagnostic AC Environnement SASEtude faisa 1 2 142,00 428,40 2 570,40

Diagnostic Activ'réseaux Diag + sondages 1 4 200,00 840,00 5 040,00

Programmiste ARCHIGRAM Diag + sondages 1 6 957,00 1 391,40 8 348,40

Diagnostic FAURAND ERIC Diag + sondages 1 400,00 80,00 480,00

Diagnostic ENVIREAUSOL Diag + sondages 1 33 606,00 6 721,20 40 327,20

Diagnostic ENVIREAUSOL Diag + sondages 1 7 102,42 1 420,48 8 522,90

Relevé topo GEOGARANTS Diag + sondages 1 5 605,00 1 121,00 6 726,00

Etudes de sol AD ENVIRONNEMENTDiag + sondages 1 2 550,00 510,00 3 060,00

Diag amiante + plomb DIAMCO CEBI Diag + sondages 1 2 410,00 482,00 2 892,00

Diagnostic ISPIRA Diag + sondages 1 23 200,00 4 640,00 27 840,00

Diagnostic EODD Diag + sondages 1 9 530,00 1 906,00 11 436,00

Diagnostic RAMBOLL Diag + sondages 1 10 500,00 2 100,00 12 600,00

AMO BIM BIMER SERVICE Hono construction 1 500,00 100,00 600,00

Procédure négo RIVAT/VARENNE Hono construction 1 80 000,00 16 000,00 96 000,00

Procédure négo CHABANNE Hono construction 1 80 000,00 16 000,00 96 000,00

Etude géotech SIC INFRA Diag + sondages 11 572,00 2 314,40 13 886,40

0,00

TOTAL 302 772,42 363 326,90





ANNEXE 01 A L'AVENANT N°1 DE LA CEP N°2 - Dépenses Prévisionnelles cumulées au 31-12-2025 DATE : 14/11/25

Mairie et CCAS AESIO DFSA H&M

HT TTC TTC TTC TTC TTC

Dépenses relatives aux CEP n°1 et 2 453 159        543 791        181 264                 181 264                 166 819                 14 445                    

Dépenses relatives à l'avenant 1 à la CEP 2 415 652        498 782        249 000                 115 000                 126 832                 7 950                      

TOTAL 868 811        1 042 573    430 264                 296 264                 293 651                 22 395                    

Signature de toutes les parties :

 En cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil qui empêcherait le projet ou de cas exogènes les parties conviennent de partager les frais 

engagés comme suit : 




